

แบบตารางสรุปปัญหาอุปสรรคจากรายงานผลการปฏิบัติงานตามวงรอบ ในพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงพางคำ

ปัญหาและอุปสรรค	แผนการดำเนินการต่อ (What's Next)
<p>รายงานผลการปฏิบัติงานตามวงรอบ วันที่ ๒ ต.ค.๒๕๖๒</p>	
<p>๑) การสื่อสารภาษาชนเผ่ากับผู้ประสานงานฯ และในการประชุมการอธิบายด้วยภาษาไทยชาวบ้านบางส่วนอาจไม่เข้าใจ แนวทางแก้ไข ได้ให้ผู้ใหญ่บ้านได้พูดคุยด้วยภาษาชนเผ่า ก่อนขอมติความเห็นฯ</p> <p>๒) การเข้าพื้นที่ของอาสาพัฒนา Mr.AD๒ ให้ประสานติดต่อกับคณะกรรมการหมู่บ้าน,ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านพาเข้าพื้นที่ เพื่อสร้างความเข้าใจในการสื่อสารและอธิบายความหมาย เก็บข้อมูลพื้นฐานให้ถูกต้องตรงกัน</p>	<p>ภายหลังขอมติที่ประชุม/เลิกประชุม คณะทำงานระดับอำเภอ/ตำบล และผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นคณะทำงานระดับหมู่บ้าน ได้ประชุมพูดคุยวางกรอบการทำงานร่วมกัน โดยMr.AD๑ ได้ระบุระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละกิจกรรมที่ได้เคยแจ้งในที่ประชุมคณะกรรมการระดับอำเภอ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ ไปแล้วครั้งหนึ่ง และหากได้มีการปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานในระดับตำบล/หมู่บ้านขึ้นใหม่แล้ว จะได้นัดหมายประชุมและแบ่งสายทีมงานในการเดินสำรวจกายภาพแยกเป็น ๗ กลุ่ม ๗ คุ่ม โดยแจ้งทบทวนข้อมูลเบื้องต้น ดังนี้</p> <p>(๒๖ กันยายน ๒๕๖๒) อำเภอแม่สายประชุม kick off โครงการ ชี้แจงทำความเข้าใจร่วมกันของทีมปฏิบัติงานระดับอำเภอ / AD๑ AD๒</p> <p>(๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) การประชุมชาวบ้านครั้งแรก สร้างความเข้าใจ เชื่อมั่น หากเข้าร่วมโครงการต้องมีความประสงค์เข้าร่วมฯ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ (ผู้เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ ๘๙.๐๕)</p> <p>(ภายใน ๑-๓๐ ต.ค.๒๕๖๒) มอบหมายภารกิจให้ Mr.AD๒ ประสานการปฏิบัติกับคณะทำงานระดับหมู่บ้าน และคณะทำงานระดับตำบล แบ่งทีมเดินสำรวจข้อมูลกายภาพ จัดทำแผนที่บ้าน/คุ่ม ให้ครอบคลุมทั้ง ๗ คุ่มในกลุ่มบ้านที่ขยายตัวขึ้นใหม่ และการตรวจสอบข้อมูลปัญหาเร่งด่วนที่ชาวบ้านเสนอ (ระหว่างรอแนวทางปฏิบัติการเก็บข้อมูลเศรษฐกิจสังคม)</p> <p>(ภายใน ๑๕ พ.ย.๒๕๖๒) นัดหมายผู้นำชุมชนอาสาสมัครในหมู่บ้านในการเตรียมการสำรวจข้อมูล (พชร.) -อบรมสร้างความเข้าใจและวางแผนการสำรวจ ผู้ร่วมทำร่วมดำเนินงาน นายอำเภอ เป็นประธาน/คณะทำงานระดับหมู่บ้าน-ตำบล/คณะทำงานระดับอำเภอ/AD๑ AD๒ AD๓ AD๔+อาสาสมัครเก็บข้อมูล ม.พะเยา</p> <p>(๑๖ พ.ย.-๓๐ ธ.ค.๒๕๖๒) -สำรวจ (เก็บ) ข้อมูลด้านเศรษฐกิจสังคม,เดินสำรวจกายภาพ (พชร.)ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อการวางแผน ดำเนินการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากหน่วยงานในพื้นที่เป้าหมาย/วิเคราะห์ สังเคราะห์ คั้นข้อมูล ผู้ร่วมทำร่วมดำเนินงาน คณะทำงานระดับหมู่บ้าน-ตำบล/AD๑ AD๒ AD๓/อาสาสมัครเก็บข้อมูล/คณะทำงานระดับอำเภอ</p>

ปัญหาและอุปสรรค	แผนการดำเนินการต่อ (What's Next)
รายงานผลการปฏิบัติงานตามวงรอบ วันที่ ๒ ต.ค.๒๕๖๒	<p>(ภายใน ๑๕ ม.ค.๒๕๖๓) วิเคราะห์ข้อมูลจัดทำรูปแบบการนำเสนอข้อมูลให้ชุมชน (พชร.)-นำข้อมูลการสำรวจด้านเศรษฐกิจและสังคม -จัดทำสรุปภาพรวมในรูปแบบ ตาราง/กราฟ/ภาพถ่าย-วิเคราะห์ข้อมูลภาพถ่าย นำเสนอด้วยภาพถ่ายและแผนที่ ผู้ร่วมทำร่วมดำเนินงาน คณะทำงานระดับหมู่บ้าน-ตำบล/AD๑ AD๒ AD๓ /อาสาสมัครเก็บข้อมูล ม.พะเยา/ผ่านนายอำเภอ/คณะทำงานอำเภอ/ที่ปรึกษาโครงการร้อยใจรักษ์</p> <p>(ภายใน ๓๐ ม.ค.๒๕๖๓) คั้นข้อมูล ระดับปัญหาและความต้องการและจัดลำดับความสำคัญ (พชร.)-ตรวจสอบรับรองความถูกต้องของข้อมูล-ชุมชนรับทราบข้อมูลที่แท้จริง/ปัญหา-ให้ชาวบ้านคิดและคัดเลือกแนวทางพัฒนาตนเอง ผู้ร่วมทำร่วมดำเนินงาน นายอำเภอเป็นประธาน/คณะทำงานระดับหมู่บ้าน-ตำบล/คณะทำงานระดับอำเภอ/AD๑ AD๒ AD๓ /อาสาสมัครเก็บข้อมูล</p> <p>(ภายใน ๑๕ ก.พ.๒๕๖๓) จัดทำแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชดำริ (พชร.)-นำปัญหาและความต้องการที่แท้จริงจัดทำแผนฯ ชาวบ้านร่วมคิด ร่วมวางแผน เพื่อร่วมลงมือทำกับหน่วยงานราชการ/ท้องถิ่น ผู้ร่วมทำร่วมดำเนินงาน คณะทำงานระดับหมู่บ้าน-ตำบล/คณะทำงานระดับอำเภอ/ AD๑ AD๒ AD๓ /คณะทำงานโครงการร้อยใจรักษ์+คณะทำงานด้านแผนฯ จังหวัดเชียงราย</p> <p>(ภายในไตรมาส ๒ เดือนมีนาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป) ดำเนินงานตามแผน และติดตาม/ประเมินผล ต่อยอดในพื้นที่ต่อไป ต้องตอบโจทย์ “ชาวบ้านได้อะไร”</p> <p>งาน/โครงการ ที่สนองตอบต่อปัญหาและความต้องการตามที่ได้จัดลำดับไว้ มี ๗ ประเภท</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑)ชุมชนทำเอง/ขยายผล ๒)อปท.ทำเอง ๓)อปท.ทำร่วมกับป่าไม้/อุทยานฯ ๔)ส่วนราชการทำให้ Function ๕)โครงการ/กิจกรรมตาม ๕ มาตรการตามแผนฯเบ็ดเสร็จ ๖)เอกชน/มูลนิธิ สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ ๗)อื่นๆ

<p>รายงานผลการปฏิบัติงานตามวงรอบ วันที่ ๙ ต.ค.๒๕๖๒</p>	<p>๑) ประสานขอข้อมูลเกี่ยวกับการช่วยเหลืออาสาทำดี รุ่นที่ ๔ ทั้งด้านความต้องการการส่งเสริมอาชีพ, การสำรวจพื้นที่ ตลอดจนแนวทางการติดตาม ดูแล ช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูโครงการอาสาทำดี</p> <p>๒) ประสานการปฏิบัติกับเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ในข้อมูลด้านแผนพัฒนาการท่องเที่ยว,แผนบริหารจัดการขยะในหมู่บ้านผาหมี</p> <p>๓) เตรียมรวบรวมข้อมูลพื้นฐานและภาพถ่ายที่มอบหมายอาสาพัฒนาทางเลือกลงพื้นที่, เอกสารข้อมูลวิทยุชุมชน เพื่อเตรียมการนัดหมายคณะทำงานระดับตำบล-หมู่บ้าน ประชุมหารือ แบ่งกลุ่มภารกิจ ๗ กลุ่ม ตามจำนวนคุ้มบ้าน แล้วนัดหมายลงสำรวจพื้นที่จริง เพื่อเดินพูดคุยทำความรู้จักกับชาวบ้าน ศึกษาวิถีชีวิตของคนในหมู่บ้าน การทำมาหากิน ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น สอบถามปัญหาเบื้องต้น พื้นฟูการจัดทำป้ายคุ้มบ้านให้เป็นรูปธรรมอีกครั้ง (เตรียมจัดทำป้ายคุ้ม/บ้าน หน.คุ้มฯ)</p>
<p>รายงานผลการปฏิบัติงานตามวงรอบ วันที่ ๑๖ ต.ค.๒๕๖๒</p>	<p>๑) นัดหมายคณะทำงานระดับตำบล-หมู่บ้าน ประชุมหารือแบ่งกลุ่มภารกิจ ๗ กลุ่ม ตามจำนวนคุ้มบ้าน แล้วนัดหมายลงสำรวจพื้นที่จริง เพื่อเดินพูดคุยทำความรู้จักกับชาวบ้าน ศึกษาวิถีชีวิตของคนในหมู่บ้าน การทำมาหากิน ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น สอบถามปัญหาเบื้องต้น พื้นฟูการจัดทำป้ายคุ้มบ้านให้เป็นรูปธรรมอีกครั้ง (เตรียมจัดทำป้ายคุ้ม/บ้าน หน.คุ้มฯ) ในวันที่ ๑๘ ต.ค. ๒๕๖๒</p> <p>๒) ประสานเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ จัดทำแผนบริหารจัดการขยะในพื้นที่ท่องเที่ยว</p>
<p>รายงานผลการปฏิบัติงานตามวงรอบ วันที่ ๒๓ ต.ค.๒๕๖๒</p>	<p>มอบหมายอาสาสมัครพัฒนาทางเลือก (Mr.AD๒) ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน ๓๐ ต.ค. ๒๕๖๒</p> <p>๑)ลงพื้นที่ประสานขอข้อมูลบุคคลของหัวหน้าคุ้มทั้ง ๗ คุ้ม พร้อมภาพถ่ายบุคคล-บ้าน หน.คุ้ม / ภาพถ่ายสถานที่ที่จะใช้จัดทำป้ายชื่อคุ้ม พร้อมทั้งให้เน้นย้ำสร้างความสำเร็จการทำงานตามปรัชญาและวิธีการทำงานของมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ให้ หน.คุ้ม/ผู้นำ ได้เข้าใจวิธีการทำงานที่ต้องเริ่มจากการแก้ไขปัญหาปากท้องชาวบ้านก่อน ทำอย่างไรให้มีข้าวกิน ไม่ไปกู้หนี้ยืมสินเพิ่ม ส่งเสริมกิจกรรมทางการเกษตร ปศุสัตว์อย่างถูกวิธี การเพิ่มผลผลิต โดยลดการใช้สารเคมี ผลผลิตทางการเกษตรเริ่ม</p>
<p>๑) จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมหารือตามคำสั่งที่อำเภอแม่สายแต่งตั้งไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่คาดหวังไว้ เนื่องจากมีภารกิจซ้ำซ้อนในการตรวจเยี่ยมอาสาทำดี และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดของอำเภอแม่สาย ทั้งนี้ คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่ง ยังไม่มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมโครงสร้างตามที่ขอเสนอแก้ไข</p> <p>แนวทางแก้ไข ควรแต่งตั้งคณะกรรมการที่สามารถจะเข้ามาปฏิบัติ</p>	

<p>หน้าที่ในพื้นที่จริงได้ และเป็นคณะทำงานที่เข้าใจในวัตถุประสงค์ของการขับเคลื่อนการขยายผลฯ อย่างแท้จริง</p> <p>๒) การประสานนัดหมายคณะทำงานที่อำเภอแต่งตั้งฯ คณะกรรมการส่วนใหญ่ยังติดในระบบราชการที่ต้องมีหนังสือเชิญประชุม และปัญหาเจ้าภาพการลงนามหนังสือเชิญประชุมฯ</p> <p>แนวทางแก้ไข ควรระบุในคำสั่งแต่งตั้งให้ชัดเจน กรณีการเรียกเชิญประชุมคณะทำงานว่า ผู้ใดจะเป็นผู้ลงนามในหนังสือเชิญประชุมฯ ในส่วนนี้ เทศบาลฯ ใช้งบประมาณของเทศบาลที่ตั้งไว้ เพื่อใช้ประกอบการเบิกจ่ายค่าอาหารว่าง/อาหารกลางวัน จึงเสนอหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมในนามของนายกเทศมนตรี/ศป.ปส.ทต.เวียงพางคำ</p>	<p>จากกินในครัวเรือนก่อน และเหลือค่อยขาย เพื่อสร้างรายได้และอาชีพเสริม</p> <p>๒) ลงพื้นที่เพิ่มความถี่ในการสอบถามรับฟังปัญหาเบื้องต้น โดยให้ลงพื้นที่ร้านค้าในหมู่บ้านช่วงเย็นๆ จัดทำข้อมูลร้านค้าของชำ พูดคุยกับชาวบ้านในเรื่องราวต่างๆ ที่รวมกลุ่มภายในร้านค้า</p> <p>๓) ประสานขอข้อมูลรายชื่อบุคคลของคณะทำงานระดับหมู่บ้าน ที่จะป็นอาสาสมัครในหมู่บ้าน การเตรียมการสำรวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจสังคม และร่วมเป็นทีมเดินสำรวจกายภาพ จัดทำแผนที่หมู่บ้าน</p> <p>ผู้จัดการแผนปฏิบัติการระดับตำบล (Mr.AD๑) ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน ๓๐ ต.ค.๒๕๖๒</p> <p>๑) ประสานเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ และคณะทำงานที่ผ่านการอบรมหลักสูตร ๕ วัน ๔ คืน เพื่อประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการลงพื้นที่วิเคราะห์สภาพปัญหาเร่งด่วน เตรียมแบ่งทีมสำรวจข้อมูล เดินสำรวจกายภาพ เตรียมจัดทำแผนที่หมู่บ้านฯ</p> <p>๒) ประสานขอคำแนะนำเจ้าหน้าที่โครงการร้อยใจรักซ์เกี่ยวกับระบบท่อส่งน้ำ ถังเก็บน้ำ และกำหนดนัดหมาย วันเวลา การสำรวจพื้นที่ที่จะปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำของหมู่บ้านผาหมี เพื่อเตรียมเสนอปัญหาเร่งด่วน (Quick hit)</p> <p>๓) นำข้อมูลในแผนดำเนินการขับเคลื่อนการขยายผลโครงการร้อยใจรักซ์ ๘ ขั้นตอน จัดทำเป็นแผนปฏิบัติการรายวันเป็นรายเดือน โดยใช้ขั้นตอนการจัดทำ “แผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ฯ” เป็นตัวตั้งและใส่รายละเอียดกิจกรรมในแต่ละแผน ให้เป็นรูปธรรม (ห้วงเวลาแล้วเสร็จปรับตามเหมาะสม)</p>
<p>รายงานผลการปฏิบัติงาน วรรณวนวันที่ ๓๐ ต.ค.๒๕๖๒</p>	
<p>๑) การปฏิบัติงานของผู้จัดการแผนปฏิบัติการระดับตำบล (Mr.AD๑) ไม่สามารถเป็นไปตามกำหนด เนื่องจากข้อจำกัดด้านเวลา ประกอบกับการมีภารกิจจัดงานฤดูหนาวของอำเภอแม่สาย ในห้วงสัปดาห์ดังกล่าว จึงทำให้ไม่สามารถนัดหมายคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องประชุมปรึกษาหารือได้ตามกำหนด</p> <p>๒) การจัดแปลงแผนปฏิบัตินายวันเป็นรายเดือนตามขั้นตอนฯ ของผู้จัดการแผนปฏิบัติการระดับตำบล (Mr.AD๑) ไม่เป็นไปตามกำหนด โดยรอประสานความชัดเจนการวางแนวทางอีกครั้งในการประชุม ๖ พ.ย.๖๒</p>	<p>๗.๑ มอบหมายอาสาสมัครพัฒนาทางเลือก (Mr.AD๒) ดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว</p> <p>๑) ขอบเขตพื้นที่คุ้มบ้านทั้ง ๗ คุ้ม/จำนวนหลังคาเรือนที่มีอยู่จริงในพื้นที่</p> <p>๒) ข้อมูลรายชื่อคณะกรรมการหมู่บ้าน/คณะทำงานระดับหมู่บ้าน เตรียมอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูล</p> <p>๗.๒ ผู้จัดการแผนปฏิบัติการระดับตำบล (Mr.AD๑) ดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว</p> <p>๑) หาแนวทางประสานการปฏิบัตินัดหมายคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการลงพื้นที่วิเคราะห์สภาพปัญหาเร่งด่วน เตรียมแบ่งทีมสำรวจข้อมูล เดินสำรวจกายภาพ เตรียมจัดทำแผนที่หมู่บ้านฯ</p> <p>๒) ประสานขอคำแนะนำเจ้าหน้าที่โครงการร้อยใจรักซ์เกี่ยวกับระบบท่อส่งน้ำ ถังเก็บน้ำ และ</p>

	<p>กำหนดนัดหมาย วันเวลาการสำรวจพื้นที่ที่จะปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำของหมู่บ้านผาหมี่ เพื่อเตรียมเสนอปัญหาเร่งด่วน (Quick hit)</p> <p>๓) จัดทำตารางเวลาแผนการขับเคลื่อนการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ๘ ขั้นตอน จัดทำเป็นแผนปฏิบัติการเป็นรายวันรายเดือน</p> <p>ทั้งนี้ รอรับฟังการประชุมชี้แจงแบบสำรวจข้อมูลเศรษฐกิจ สังคมฯ ในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เพื่อนำมาปรับเปลี่ยนวางแผนงานให้สอดคล้องต่อกันต่อไป</p>
<p>รายงานผลการปฏิบัติงาน วงรอบวันที่ ๖ พ.ย.๒๕๖๒</p>	
<p>๑) กรณีอาสาสมัครพัฒนาทางเลือก (Mr.AD๒) ได้มอบหมายจากกำนัน ในฐานะผู้ปกครองท้องที่ เข้าร่วมติดตามผลผู้ผ่านการบำบัดโครงการอาสาทำดี และยังพบกลุ่มผู้บำบัดยังเสพช้านั้น ในการนี้ Mr.AD๑ ได้ให้ข้อคิดเห็นควรแยกบทบาทหน้าที่เพื่อประโยชน์ในการประสานงานปฏิบัติการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ตามแนวทางการพัฒนาทางเลือก ส่วนการบำบัดรักษาฟื้นฟู จะมีหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบอยู่ ซึ่งในส่วนนี้ควรพิจารณาในด้านที่จะเสริมสร้างทางเลือกทางด้านอาชีพแก่ออาสาทำดีที่แต่ละคนแจ้งความประสงค์ไว้</p>	<p>๗.๑ ผู้จัดการแผนปฏิบัติการระดับตำบล (Mr.AD๑) จะปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการที่จัดทำไว้ขึ้นใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับห้วงเวลาที่เข้ารับฟังคำชี้แจง เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ตามร่างแผนบริหารจัดการการสำรวจข้อมูลเศรษฐกิจ สังคมเพื่อการจัดทำแผนชุมชน ตามแนวทางการพัฒนาทางเลือกด้วยศาสตร์พระราชา และตำราแม่ฟ้าหลวง</p> <p>๗.๒ มอบหมายอาสาสมัครพัฒนาทางเลือก (Mr.AD๒) ดำเนินการรวบรวมเอกสารขอบเขตพื้นที่คุ้มบ้านทั้ง ๗ คุ้ม/จำนวนหลังคาเรือนที่มีอยู่จริงในพื้นที่ การเตรียมข้อมูลสำรวจแผนที่เดินดิน การสร้างความเข้าใจแบบสำรวจข้อมูลเศรษฐกิจ สังคม เพื่อการจัดทำแผนชุมชน และประสานให้หมู่บ้าน ได้คัดเลือกอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลให้ได้จำนวนสอดคล้องตามแนวทางที่รับฟังคำชี้แจง เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒</p>
<p>รายงานผลการปฏิบัติงาน วงรอบ ๒๐ พ.ย.๒๕๖๒</p>	
<p>๑) การปฏิบัติงานของ Mr.AD๒ ในต่างพื้นที่หมู่บ้าน เกิดอุปสรรคในเรื่องการสื่อสาร และกรณีมีภารกิจซ้ำซ้อนในด้านการเป็นคณะทำงานติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูโครงการอาสาทำดี ซึ่งยังปรากฏข้อมูลผู้เสพซ้ำ อาจเป็นอุปสรรคต่อการประสานงานในภาพรวมด้านการพัฒนาทางเลือกในอนาคต</p> <p>๒) เสียงสะท้อนจากแกนนำชุมชน กรณีการดำเนินงานโครงการปัญหาเร่งด่วน เปรียบเทียบความล่าช้ากับต่างหมู่บ้าน ช่างเทศบาลขาดองค์ความรู้ การประสานความร่วมมือของคณะทำงานที่มีความหลากหลายหน่วยงาน</p>	<p>.....:(ก่อน ๑ ธ.ค.๒๕๖๒) จัดประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติคณะทำงานระดับตำบล/หมู่บ้าน ร่วมกับอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลหมู่บ้าน /เร่งรัดการจัดทำแผนที่ขอบเขต หลังคาเรือน จำนวนครัวเรือน ให้แล้วเสร็จและได้ข้อมูลสอดคล้องกับข้อเท็จจริงโดยเร็ว</p>

<p>รายงานผลการปฏิบัติงาน วงรอบ ๒๑ ธ.ค.๒๕๖๒</p>	<p>.....:(ก่อน ๒๗ ธ.ค.๒๕๖๒) การตรวจสอบจัดทำแผนที่ขอบเขต หลังคาเรือน จำนวนครัวเรือน ให้แล้วเสร็จและได้ข้อมูลสอดคล้องกับข้อเท็จจริง คู่ขนานกับการติดตามผลการสำรวจข้อมูลเศรษฐกิจ สังคม โดยแบบสำรวจที่แจกจ่ายแต่ละคุ้ม จำนวน ๑๓๓ ครัวเรือน จัดเก็บได้จนถึง ๒๒ ธ.ค.๒๕๖๒ จำนวน ๗ ครัวเรือน</p> <p>-ประสานนัดหมายเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการฯ เพื่อขอผู้เชี่ยวชาญเรื่องแหล่งน้ำ ระบบส่งน้ำ เพื่อลงพื้นที่และให้ข้อเสนอแนะแนวทางจัดทำโครงการเร่งด่วนในการปรับปรุงระบบส่งน้ำ กักเก็บน้ำ ส่วนกลางของหมู่บ้าน</p> <p>: (๓ ม.ค.๒๕๖๓) ประสานอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลหมู่บ้านฯ เพื่อประเมินสถานการณ์และปรับเปลี่ยนแผนให้การจัดเก็บแล้วเสร็จภายในกำหนด ๑๕ ม.ค.๒๕๖๓</p>
<p>รายงานผลการปฏิบัติงาน วงรอบ ๒๓ ม.ค.๒๕๖๓</p>	<p>.....:(ก่อน ๑๐ ก.พ.๒๕๖๓) ประสานหน่วยงานฝ่ายสังคมตอยตุง,ชลประทานจังหวัด ช่วยสำรวจออกแบบ จัดทำประมาณการค่าใช้จ่ายฯ เพื่อเสนอของบประมาณค่าวัสดุตามโครงการเร่งด่วนปรับปรุงระบบส่งน้ำและก่อสร้างบ่อเก็บน้ำส่วนกลางของบ้านผาหมี ต่อสภาเทศบาล ที่กำหนดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ เดือน ก.พ.๒๕๖๓</p> <p>-ประสานนำแผนงานโครงการที่ผ่านการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล เสนอต่อที่ประชุมประชาคมระดับตำบล ในห้วงต้นเดือน ก.พ.๒๕๖๓ เพื่อให้เทศบาลได้ประกาศแผนเพิ่มเติมครบถ้วนตามขั้นตอน</p> <p>: (๓๐ ม.ค.๒๕๖๓) ประสานอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลหมู่บ้านฯ ตรวจสอบแบบสำรวจที่ตกค้าง และเพิ่มเติมแก้ไขข้อมูล ให้การจัดเก็บแล้วเสร็จภายใน ๓ ก.พ. ๒๕๖๓</p>
<p>รายงานผลการปฏิบัติงาน วงรอบวันที่ ๒๓ ก.พ.๒๕๖๓</p>	<p>.....:(ภายใน ๒๘ ก.พ.๒๕๖๓) ประสานคณะกรรมการหมู่บ้าน-อำเภอ กรณีการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อขับเคลื่อนการเชื่อมโยงและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. ๒๕๖๒</p> <p>-ประสานการขอรับแบบสำรวจครัวเรือน เพื่อให้อาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลหมู่บ้าน ได้ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลตามคำแนะนำของพัฒนาการอำเภอแม่สาย</p>
<p>๑)แบบสำรวจฯที่ได้รับคืน จากการตรวจสอบเบื้องต้นในคราวที่ Mr.AD๑ นำมาลงพิกัดหลังคาเรือนพบว่า การบันทึกข้อมูลมีจุดที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติม ข้อความไม่สมบูรณ์เป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น เพื่อให้การสำรวจเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้เสนอให้พัฒนากรประจำตำบลเวียงพางคำ ได้ช่วยลงพื้นที่หมู่บ้านเพื่อให้อธิบายข้อสังเกตที่ตรวจพบของแบบสำรวจที่ได้รับคืนใหม่</p>	

<p>๒)การขาดบุคลากรที่มีองค์ความรู้ในการออกแบบประมาณการระบบส่งน้ำและการกักเก็บน้ำในพื้นที่ภูเขา ซึ่งอยู่ระหว่างประสานกับหน่วยงานเกี่ยวข้อง เกิดความล่าช้าไม่ทันต่อการเสนอของบประมาณต่อสภาเทศบาล ที่กำหนดประชุม ๒๘ ก.พ.๒๕๖๓</p>	<p>: (๑๐ มี.ค.๒๕๖๓) ปรับปรุงแผนที่ครัวเรือนจากการเดินสำรวจกายภาพและการลงพื้นที่ตรวจหลังคาเรือนใหม่ของพื้นที่ หมู่ที่ ๖ และแจ้งอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลหมู่บ้านฯ ตรวจสอบครัวเรือนตกค้างเพื่อนำแบบสำรวจสัมภาษณ์เพิ่มเติม : (๑๐ มี.ค.๒๕๖๓) จัดทำแผนที่เดินดินและสำรวจหลังคาเรือนของบ้านห้วยน้ำริน หมู่ที่ ๗ เพื่อประสานขอขยายผลโครงการฯ</p>
<p>รายงานผลการปฏิบัติงาน วงรอบวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๓</p>	
<p>๑)การสำรวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน ไม่เป็นไปตามห้วงระยะเวลาของแผนดำเนินงานขับเคลื่อนฯ ทั้งด้านความพร้อมของทีมงานระดับตำบล-หมู่บ้าน เนื่องจากในรอบเดือนที่ผ่านมา มีภารกิจงานที่แทรกซ้อน อาทิเช่น การเตรียมพื้นที่รับเสด็จฯ,ปัญหาหมอกควันไฟ,การเร่งจัดเก็บผลผลิตทางการเกษตรของประชาชนในพื้นที่,สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-๑๙ เป็นต้น ๒)ปัญหาความไม่สมบูรณ์ของข้อมูลที่ได้รับจากอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูล-การให้ข้อมูลที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่</p>	<p>.....:ติดตามความคืบหน้า กรณีการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อขับเคลื่อนการเชื่อมโยงและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ.๒๕๖๒ (ระยะเวลาไม่สามารถกำหนดได้เนื่องจากข้อจำกัดของการประชุมหมู่บ้าน สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-๑๙) (๓๑ มี.ค.๒๕๖๓) นัดหมายชุดประสานการพัฒนาในระดับตำบล (AD๑,AD๒,AD๓) ลงพื้นที่ติดตามแบบสำรวจครัวเรือน ที่คงค้าง ๗ ครัวเรือน และสำรวจข้อมูลเพิ่มเติม กรณีครัวเรือนที่ไม่มีบ้านเลขที่ รวมถึงข้อมูลครัวเรือนบุคคลที่ไม่มีเอกสารสถานะทางทะเบียน : (๑๐ เม.ย.๒๕๖๓) จัดทำแผนที่เดินดินและสำรวจหลังคาเรือนของบ้านห้วยน้ำริน หมู่ที่ ๗ เพื่อประสานขอขยายผลโครงการฯ</p>
<p>รายงานผลการปฏิบัติงาน วงรอบวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓</p>	
<p>๑) การนัดหมายคณะทำงานขับเคลื่อนระดับตำบล/หมู่บ้าน อยู่ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-๑๙ ,การทำงานติดตามข้อมูลปัญหาร่วมกับบุคคลพื้นที่ชุมชน ห้วงมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม</p>	<p>: นัดหมายประชุมร่วมคณะทำงานขับเคลื่อนระดับตำบล/หมู่บ้าน หน.คุ้ม ๗ คุ้ม ร่วมกับคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขเทศบาลตำบลเวียงพางคำ (ศป.ปส.ทต.เวียงพางคำ) คณะทำงานแผนพัฒนาเทศบาลฯ เพื่อร่วมกันทบทวนข้อมูลวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของประชาชน ที่หมู่บ้านรับรองแผนหมู่บ้านฯ เสนอของบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ของเทศบาล, รวบรวมข้อมูลปัญหาความต้องการให้หลากหลายรอบด้าน เพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาหมู่บ้าน ระหว่างรอการคืนข้อมูลจากแบบสำรวจเศรษฐกิจ สังคม (เนื่องจากในเดือน พ.ค.๒๕๖๓ สภาเทศบาลเปิดสมัยประชุม สมัยที่ ๒ และอยู่ในขั้นตอนการรวบรวมปัญหาความต้องการของประชาชน เพื่อจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔) :ขอมติคณะทำงานขับเคลื่อนระดับหมู่บ้าน กรณีจำนวนครัวเรือนที่ไม่ให้ข้อมูลแบบสำรวจคืน :ขออนุมัติคณะทำงานฯ ขยายห้วงเวลาแผนดำเนินการขับเคลื่อนการขยายผลโครงการร้อยใจรักซ์ ที่</p>

ไม่เป็นไปตามห้วงเวลา, ทบทวนภารกิจ และความเห็นที่ประชุมในการเพิ่มพื้นที่เป้าหมายตามนโยบาย
นายอำเภอฯ พื้นที่บ้านห้วยน้ำริน หมู่ที่ ๗
: ทบทวน/มอบหมายภารกิจคณะทำงานด้านการบริหารจัดการน้ำ , คณะทำงานด้านการกำหนดแนว
เขตที่ดิน น้ดหมายลงพื้นที่